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Evaluatieboring
Het uitvoeren van de evaluatieboring 

- ook wel proefboring genoemd – is een apart 

project, waarvoor een aparte vergunning 

nodig is.

De winningsvergunning voor het 

daadwerkelijk winnen van zout wordt later 

aangevraagd. Hiervoor moet nog een ontwerp 

worden gemaakt.

voorbeelden van een evaluatieboring
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Locatie
evaluatieboring
Met de evaluatieboring verzamelen we 

informatie over de samenstelling van het zout 

in de ondergrond. Deze informatie is nodig om 

het ondergrondse deel te kunnen maken van 

het ontwerp van de voorgenomen zoutwinning 

in Zuiderveen.

De locatie van de evaluatieboring heeft een 

tijdelijk karakter. Alleen als uit het 

participatietraject naar voren komt dat 

omwonenden deze locatie als een geschikte 

zoutwinlocatie zien, wordt deze omgebouwd 

naar een locatie voor zoutwinning. Uiteraard 

hebben we daarvoor wel eerst een nieuwe 

vergunning nodig. 

HL-A

HL-G

HL-D

HL-B

HL-F

HL-E
HL-K

HL-L

HL-C

HL-M

HL-I

HL-H

LEGENDA

Bovengrondse locaties Heiligerlee

Ondergrondse locaties (cavernes) Heiligerlee

Ondergronds zoekgebied Zuiderveen

Locatie evaluatieboring Zuiderveen

Reservelocatie evaluatieboring Zuiderveen
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Planning 
evaluatieboring
Tijdens de voorbereiding, uitvoering en nazorg

van de evaluatieboring vinden

werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 1 

jaar inclusief de voorbereiding en het 

opruimen.

De boring zelf duurt 5 tot 7 weken en vindt 24 

uur en 7 dagen per week plaats. De 

activiteiten tijdens het boren kunnen niet

worden onderbroken. Anders kan het zojuist

geboorde gat weer dichtlopen.

Totale werkzaamheden duren ca. 1 jaar

Voorbereiding Civiele werkzaamheden Evaluatieboring Nazorg en opruimen

Nulopnames
omgeving en boorlocatie

Ontgravingen
Plaatsen

boortoren
Opruimen

werkterrein

Plaatsen
geluids- en

trillingsmeters

Aanpassen van
toegangswegen

Boring
5-7 weken

24/7

Verwijderen tijdelijke
hekwerken en

containers. Plaatsen
erfafscheiding

(nader af te stemmen)

Aanleggen
werkterrein

Maken fundering en
tijdelijke boorlocatie

Uitvoeren
sonarmetingen

Tussenopname omgeving

Plaatsen
hekwerken en containers

Drogen van beton
Opruimen
boortoren

Verwijderen
geluids- en

trillingsmeters

2 maanden 4 maanden 3 maanden 2 maanden
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Hinder beperkende
maatregelen
Tijdens de voorbereiding, uitvoering 

en nazorg van de evaluatieboring vinden 

werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden hebben gevolgen voor de 

omliggende omgeving en de gebruikers 

daarvan. Uitgangspunt is om mogelijke hinder 

van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te

voorkomen. Hiernaast laten we zien hoe we 

dit doen.

Alle omwonenden ontvangen voorafgaand aan

de werkzaamheden een brief. Ook kondigen

we de werkzaamheden aan via de NobianApp

(of BouwApp) en via onze website.

Licht
1. Bouwlampen afschermen

2. Licht enkel tijdens werktijden

3. Mogelijk: amberkleurige of groene
verlichting

Sociale veiligheid
1. Werkterreinen afschermen 

en afsluiten bij afwezigheid

2. Beveiliging bij de ingang

3. Beveiliging door middel van camera’s

4. Klachten binnen 2 werkdagen 
oppakken

Trillingen
1. Plaatsen trillingsmeters op

nabijgelegen gebouwen

2. Bouwkundige nulopname woningen
binnen een straal van 300 meter

Geluid
1. Plaatsen geluidsmeters

2. Geluid afschermen, daar waar mogelijk

3. Werktijden tussen 07.00 uur
en 19.00 uur
Met uitzondering van de boringen, die gaan
24/7 door en duren 5-7 weken per boring

Bouwverkeer
1. Opstellen verkeersplan

2. Aanpassen toegangswegen

3. Maken veilige (fiets-)oversteek

4. Aanleggen tijdelijke parkeerplaatsen

5. Schoonhouden wegen

6. Groot transport buiten spits

Milieu
1. Bodem- en waterbescherming

2. Vloeistofdichte folie en rijplaten

3. Vooraf nulsituatie vastleggen

4. Hemelwater eerst opvangen en testen
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